



Администрация Спасского муниципального района  
Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2019 года

№ 262

**Об утверждении Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году в МБОУ Красноватрасской СШ Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

В соответствии с приказами министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 25.03.2019 № 316-01-63-730 «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций Нижегородской области, на базе которых в 2019 году будут созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», от 05.04.2019 № 316-01-63-857 "Об утверждении Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году в Нижегородской области Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста":

1. Утвердить прилагаемый План (дорожную карту) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году в МБОУ Красноватрасской СШ Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления образования администрации района И.Н. Зайцеву.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения возникшие с 25 марта 2019 года.

Глава администрации района



Г.В.Бирюкова

Утвержден  
 постановлением администрации  
 Спасского муниципального района  
 Нижегородской области  
 от 25 апреля 2019 года № 262

**План (дорожная карта)  
 первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году  
 в МБОУ Красноватрасской СШ Центра образования  
 цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее-Центр)**

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный ФИО	Срок
1	- Создание рабочей группы по организации работы Центра на муниципальном уровне. - Назначение ответственного за координацию работы по созданию Центра в муниципальном районе	Приказ управления образования администрации Спасского муниципального района (далее-РУО)	РУО Лакасева Е.И.	До 25 марта
2	Направление информации об общеобразовательной организации (далее - ОО) в министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области (далее - МОН и МП НО) для включения в перечень общеобразовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры.	Письмо РУО	РУО Лакасева Е.И.	До 25 марта
3	Получение приказа МОН и МП НО «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций Нижегородской области, на базе которых в 2019 году будут созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Приказ МОН и МП НО	РУО, ОО Лакасева Е.И. Пяденкова Е.В.	До 30 марта
4	Назначение руководителя Центра	Приказ ОО о назначении с 1 сентября	ОО Пяденкова Е.В.	До 30 апреля
5	Выбор помещений ОО для создания Центра	Определение помещений для создания Центра	ОО Пяденкова Е.В.	До 2 апреля
6	Подготовка проектно-сметной документации по ремонту Центра. Анализ и выбор подрядчиков, заключение договоров	Проектно-сметная документация	ОО Пяденкова Е.В.	До 1 апреля
7	Обеспечение финансирования мероприятий по ремонту		Администрация Спасского	До 1 июня

	помещений Центра		муниципального района	
8	Направление в МОН и МП НО информации, экспликации помещений Центра для разработки типового дизайн-проекта Центра	Письмо РУО	РУО Лакасева Е.И.	До 2 апреля
9	Утверждение дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центра в Спасском районе	Приказ РУО	РУО Лакасева Е.И.	До 15 апреля
10	Направление в адрес МОН и МП НО утвержденной дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центра в Спасском районе	Письмо РУО	РУО Лакасева Е.И.	До 15 апреля
11	Организация освещения информации об открытии Центра: - в печатных СМИ; сетевых СМИ и Интернет-ресурсах (в том числе сайтах РУО и ОО)	Размещение информации. Пресс-релиз, Информационная справка	РУО, ОО Лакасева Е.И. Скачкова В.А.	Апрель-август
12	Утверждение Положения о деятельности Центра	Приказ ОО	РУО, ОО Скачкова В.А. Пяденкова А.В.	До 7 мая
13	Определение объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов ведомственным проектным офисом и направление в адрес МОН и МП НО	Письмо Администрации Спасского муниципального района	Администрация Спасского муниципального района	Апрель
14	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:	Письмо РУО	РУО, ОО Лакасева Е.И. Скачкова В.А.	Апрель-июнь
14.1	Анализ педагогического состава Центра, направление информации в ГБОУ ДПО НИРО и МОН и МП НО	Письмо РУО	РУО, ОО Лакасева Е.И. Скачкова В.А.	По запросу

14.2	Подбор педагогических работников Центра	Укомплектованность Центров кадрами	РУО, ОО Пяденкова Е.В. Скачкова В.А.	До 1 июня
14.3	Обеспечение участия педагогических работников Центра в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом	Свидетельства о повышении квалификации	РУО, ОО Лакасева Е.И. Скачкова В.А.	Май-август
14.4	Обеспечение участия педагогических работников Центра в очных курсах повышения квалификации, Программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом	Отчет о пройденной подготовке	РУО, ОО Лакасева Е.И. Скачкова В.А.	Май, август
15	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ (далее - ОО)	Протокол педагогического совета Приказы ОО	РУО, ОО Скачкова В.А Педагоги Центра	До 1 мая
16	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Протоколы родительского собрания	Пяденкова Е.В. Скачкова В.А.	До 25 августа
16.1	Ознакомление обучающихся и их родителей с образовательными программами, реализуемыми Центром	Протоколы родительского собрания	ОО Скачкова В.А. Педагоги Центра	До 20 мая
16.2	Зачисление обучающихся по образовательным программам Центра	Приказы ОО	ОО Пяденкова Е.В.	До 25 августа
17	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра, приведение площадок ОО в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Помещение Центра, соответствующее типовому дизайн-проекту и проекту зонирования	Администрация Спасского муниципального района Пяденкова Е.В.	Июнь-до 1 августа
18	Обеспечение финансирования мероприятий по ремонту помещений Центра		Администрация Спасского муниципального района	Июнь-июль
19	Организация приемки оборудования	Подтверждающие документы	Администрация Спасского муниципального района	Август
20	Разработка сценария проведения открытия Центра в единый день открытия	Сценарный ход	РУО, ОО	До 15 августа
21	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	РУО, ОО	1 сентября