

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы

Е.В. Пяденкова**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1	Анализ текущего состояния процесса	До 01.10.2020	Выявление проблем	Заместитель директора Самойлова Е.Ю.
2	Создание рабочей группы проекта	До 01.10.2020	Приказ	Директор Пяденкова Е.В.
3	Создание разработка «дорожной карты» реализации проекта	До 01.10.2020	«Дорожная карта»	Заместитель директора Самойлова Е.Ю.
4	Проведение совещания с педагогами по созданию групп в ВК	До 01.11.2020	Протокол совещания при завуче	Заместитель директора Самойлова Е.Ю.
6	Внедрение улучшений	До 01.07.2021	Оптимизация процесса	Заместитель директора Самойлова Е.Ю.
7	Промежуточное совещание по возникающим проблемам	До 01.06.2021	Решение проблем	Заместитель директора Самойлова Е.Ю.
8	Итоговое совещание по оптимизации процесса взаимодействия с родителями с помощью создания классных сообществ в социальной сети ВК	01.08.2021	Сокращение времени классных руководителей, учителей о обучающихся по вопросам, связанных с учебно-воспитательным процессом	Заместитель директора Самойлова Е.Ю.

Руководитель проекта



Е.Ю. Самойлова