

Карточка бережливого проекта
Оптимизация процесса взаимодействия с родителями с помощью создания классных сообществ в социальной сети ВК
 (наименование проекта)

Подготовлено
 Руководитель проекта Самойлова Е.Ю.

Утверждаю
 Заказчик *Самойлова*
 (подпись)

Общие данные:
Заказчик: Пяденкова Елена Валерьевна, директор школы
Процесс: учебно-воспитательный
Границы процесса: от оповещения родителей до получения обратной связи
Руководитель проекта: Самойлова Е.Ю.
Команда проекта : Ширдина Е.В., Королева Н.П., Горячкина В.Н., Кондина В.Е., Клочкова Н.А., Котов Е.П., Щетинкина О.И., Столбова Г.М., Харчева Т.А.

Обоснование:
 1. Оповещение родителей по телефону занимает у классных руководителей много времени, причем информация иногда может восприниматься искаженно.
 2. Наиболее посещаемой и детьми и родителями является социальная сеть ВКонтакте.
 3. У каждого класса есть свое название в системе учебного самоуправления, это дает возможность не менять название группы из класса в класс.

Цели и эффекты:		
Цели:		
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени классных руководителей и учителей на оповещение родителей и обучающихся по вопросам, связанным с учебно-воспитательным процессом	60 мин.	1 мин.

Сроки реализации мероприятий проекта:

1. Старт проекта сентябрь 2020го.
2. Анализ текущей ситуации (сентябрь 2020г):
 - разработка текущей карты процесса
 - поиск и выявление проблем
 - разработка целевой карты процесса
 - разработка «дорожной карты» реализации проекта
3. Защита карточки проекта (октябрь 2020г)
4. Внедрение улучшений (01.12.2020г-01.07.2021г.);
5. Закрытие проекта (01.08.2021г..)

Эффекты:
 1. Получение достоверной информации из первых уст
 2. Возможность оперативного реагирования родителей, обучающихся и учителей на вопросы, касающиеся учебно-воспитательного процесса